

TORUŃSKA ŚCIEŻKA PARTYCYPACJI II

Etapy tworzenia LSR	Termin realizacji	Planowane metody konsultacji/działania
1. Diagnoza społeczno-gospodarcza i określenie adresatów	Wrzesień - kwiecień	<p>Ankieta internetowa. Ankieta papierowa. Spotkania konsultacyjne. Ogniskowe badania grup interesu.</p>
	Kwiecień	<p>Grupa robocza. Konsultacje pisemne na stronie internetowej. Punkt konsultacyjny.</p>
2. Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania	I-III tydzień kwietnia	<p>Grupa robocza. Spotkanie - dyskusja reprezentantów grup (m.in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, władze lokalne). Wywiady indywidualne. Konsultacje pisemne na stronie internetowej. Punkt konsultacyjny.</p>
3. Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru	IV tydzień kwietnia – I tydzień maja	<p>Grupa robocza. Spotkanie - dyskusja reprezentantów grup (m.in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, władze lokalne). Wywiady indywidualne z podmiotami oceniającymi projekty. Konsultacje pisemne na stronie internetowej.</p>
4. Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji	IV tydzień kwietnia – I tydzień maja	<p>Grupa robocza. Spotkanie - dyskusja reprezentantów grup (m.in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, władze lokalne). Konsultacje pisemne na stronie internetowej.</p>
5. Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR	I - III tydzień maja	<p>Grupa robocza. Spotkanie - dyskusja reprezentantów grup (m.in.: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, władze lokalne). Wywiady indywidualne. Konsultacje pisemne na stronie internetowej. Kawiarenka obywatelska.</p>